

**Муниципальное общеобразовательное учреждение -  
Гимназия имени В.Н. Татищева**

**ПРИКАЗ**

«28» марта 2023г.

№ 44-2 /О

**ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**О внедрении ФООП НОО, ООО и СОО  
и создании рабочей группы**

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель            Заместитель директора по НМР Казанкова И.В.

Заместитель  
руководителя            Заместитель директора по ВР Комарова О.А.

Члены                      заместитель директора по УВР Комарова О.С.,  
руководители ШМО Халирбагинова Н.Б., Новикова  
Г.А., Пшеничникова С.М., Шведюк Е.М., Левкина  
М.А., Чельшева Т.В.

2. Утвердить план-график, дорожную карту внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФООП НОО, ООО и СОО) в гимназии согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников гимназии для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;

- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Заместителю директора по НМР Казанковой И.В. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО в гимназии в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор гимназии

М.Ю.

Поспелова

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**внедрения ФООП НОО, ООО и СОО в МОУ – гимназия им. В.Н. Татищева**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФООП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП гимназии на предмет соответствия ФООП НОО, ООО и СОО	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Май	Заведующий библиотекой	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	Март–август	Зам. директора по УВР Заведующий библиотекой	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООО и СОО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП гимназии, подготовленных по ФГОС и ФООП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Директор	Тарификационный список
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП гимназии в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФООП и степень их доработки	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов	Февраль – март	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка

внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО			
Разработка проекта ООП НОО по ФГОС НОО и ФООП НОО	Июнь	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФГОС ООО и ФООП ООО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФГОС СОО и ФООП СОО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП СОО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Август	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Август	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	30 августа 2023 года	Ответственный за сайт	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО	Май	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Май- июнь	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА